

Dokumentacje zlecone i opracowywane po grudniu 2006 wraz z ich realizacją

Lp.	Lokalizacja drogi/nazwa ulicy	Długość [m]	Wartość projektu (koszt gminy) [PLN]	Termin ważności projektu	Data wykonania projektu	Termin zakończenia budowy	Uwagi
1.	Rewitalizacja ciągu pieszego wzdłuż rzeki Warty "Promenada" - etap I	810	2 106	styczeń 2010	marzec 2006 - styczeń 2008	kwiecień - czerwiec 2009	
2.	Modernizacja ulicy Szkolnej w Śremie (od Bema do Adamskiego)	280	13 500	październik 2010	lutym 2007 - październik 2007	marzec - lipiec 2010	
3.	Modernizacja ulicy Przemysłowej w Śremie (od Konopnickiej do Zamenhofa)	310	45 140	kwiecień 2010	październik 2007 - kwiecień 2008	czerwiec - wrzesień 2009	
4.	Zjazd z Al. Platanowej w ul. Modrzewiową w m. Psarskie	-	3 000	sierpień 2010	lipiec 2008 - sierpień 2008	wrzesień 2008	
5.	Przebudowa ul. Kilińskiego i Piłsudskiego w Śremie	2 600	135 800	kwiecień 2011 / kwiecień 2012	2009 styczeń - kwiecień 2010 (oświetlenie)	czerwiec 2010 - maj 2011	
6.	Przebudowa skrzyżowania ul. Staszica, Roweckiego i Jeziornej (wraz z budową parkingów przy Staszica i Roweckiego)	-	48 000	lipiec 2014	styczeń 2009 - sierpień 2009	zrealizowany w części - parkingi przy Roweckiego i Staszica, zjazd w ul. Jeziorną i dojazdy do terenu plaży	
7.	Budowa u. Korczaka i Andersena w Śremie	406	44 240	grudzień 2011	marzec 2009 - grudzień 2009	kwiecień - sierpień 2009	
8.	Przebudowa ul. Ks. Popiełuszki w Śremie	545	49 410	styczeń 2014	czerwiec 2009 - styczeń 2011	nie zrealizowano	
9.	Budowa ul. Szkolnej i Kajetańczyka w Śremie	1 710	147 620	czerwiec 2013	lipiec 2009 - czerwiec 2010	marzec - grudzień 2011	
10.	Budowa ul. Owocowej w Psarskiem	432	28 304	sierpień 2013	lipiec 2009 - sierpień 2010	październik 2010 - lipiec 2011	
11.	Budowa ścieżek spacerowych, parkingu i fragmentu ul. Jeziornej przed bramą przystani przy plaży nad jeziorem Grzymiśławskim w Śremie	490	10 000	kwiecień 2013	styczeń 2010 - kwiecień 2010	lipiec - listopad 2010	
12.	Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. 1 Maja w Śremie	-	15 000	listopad 2013	styczeń 2010 - listopad 2010	marzec - maj 2011	
13.	Remont ul. Farbycznej w Śremie	220	25 010	czerwiec 2013	lutym 2010 - czerwiec 2010	lipiec - sierpień 2010	
14.	Przebudowa deptaku pomiędzy ulicami Chłapowskiego i Grunwaldzką w Śremie	300	54 900	sierpień 2013	marzec 2010 - lipiec 2010	marzec - czerwiec 2011	
15.	Rozbudowa ul. Osiedlowej w Niestabinie	550	58 560	wrzesień 2013	marzec 2010 - wrzesień 2010	sierpień - listopad 2013	
16.	Przebudowa ul. Zachodniej w Śremie	825	w ramach kar umownych za termin	grudzień 2015	kwiecień 2010 - grudzień 2012	lipiec - grudzień 2015	
17.	Budowa ul. Makuszyńskiego i Brzechwy w Śremie	510	21 285	czerwiec 2013	czerwiec 2010 - grudzień 2011	maj 2013 - czerwiec 2018	
18.	Budowa drogi w Dalewie	1 343	74 176	czerwiec 2021	czerwiec 2010 - maj 2011	październik 2014 - czerwiec	w trakcie

19.	Budowa ul. Abpa Baraniaka w Śremie	260	19 703	marzec 2014	sierpień 2010 - marzec 2011	nie zrealizowano	
20.	Budowa II etapu ciągu pieszo - rowerowego "Promenada" wzdłuż rzeki Warty w Śremie wraz z przebudową ul. Nadbrzeżnej	970	89 788	październik 2014	sierpień 2010 - wrzesień 2011	kwiecień 2012 - sierpień 2013	
21.	Budowa łącznika ul. Wojska Polskiego - Prosta w Śremie	-	18 910	wycofano wniosek ze Starostwa	październik 2010 - grudzień 2010	protesty mieszkańców ul. Wojska Polskiego	wycofano wniosek
22.	Budowa parkingu przy ul. Powstańców Wlkp. w Śremie	-	27 938	czerwiec 2014	grudzień 2010 - czerwiec 2011	kwiecień - czerwiec 2012	
23.	Budowa ul. Azaliowej i Fiolkowej w Psarskiem	550	19 000	kwiecień 2019	luty 2011 - listopad 2011	lipiec 2014 - kwiecień 2016	w trakcie
24.	Budowa zatoki autobusowej i ul. Ceglanej w m. Pysząca w zakresie drogi wojewódzkiej	-	16 800	styczeń 2015	luty 2011 - styczeń 2012	nie zrealizowano	
25.	Przebudowa ul. Powstańców Wlkp. i Gostyńskiej w Śremie	1 350	113 420	sierpień 2015	marzec 2011 - lipiec 2012	czerwiec - listopad 2014	
26.	Przebudowę ul. Dutkiewicza w Śremie	425	28 782	listopad 2014	marzec 2011 - listopad 2011	czerwiec - październik 2014	
27.	Budowa ul. Franciszkańskiej i Zielińskiego w Śremie	630	31 473	czerwiec 2020	maj 2011 - kwiecień 2012	kwiecień 2015 - czerwiec 2017	w trakcie
28.	Przebudowa ul. Nowowiejskiego w Śremie	480	43 050	październik 2021	maj 2011 - luty 2012	rozpoczęto w 2015 w bieżącym kontynuacja	w trakcie
29.	Budowa ul. Michałowskiego w Śremie	455	47 500	luty 2015	maj 2011 - luty 2012	czerwiec - wrzesień 2012	
30.	Modernizacja ul. Wawrzyniaka w Wyrzece	347	21 525	lipiec 2014	czerwiec - lipiec 2011	sierpień - wrzesień 2011	w zakresie chodnika
31.	Budowa ul. Parkowej w Mórce	256	16 000	maj 2015	styczeń 2012 - maj 2012	sierpień - październik 2012	
32.	Rozbudowa parkingu przy ul. 1 Maja w Śremie	-	19 700	październik 2015	kwiecień 2012 - wrzesień 2012	listopad - grudzień 2012	
33.	Budowa łącznika ul. Szkolnej w Śremie (ul. Wojciechowskiego)	265	50 000	listopad 2017	kwiecień 2012 - grudzień 2013	nie zrealizowano	
34.	Budowa ul. Ogrodowej w Dąbrowie	720	56 788	lipiec 2016	kwiecień 2012 - lipiec 2013	nie zrealizowano	
35.	Budowa ścieżki od jeziora do Al. 750-lecia w Śremie	447	w ramach kar za inny projekt	czerwiec 2015	maj 2012	kwiecień - sierpień 2014	
36.	Budowa ul. Skłodowskiej-Curie i Romera w Śremie	167	29 500	lipiec 2016	grudzień 2012 - lipiec 2013	lipiec - wrzesień 2013	
37.	Modernizacja parkingu przy ul. Moniuszki w Śremie	-	4 900	kwiecień 2017	marzec 2014	marzec - kwiecień 2014	
38.	Budowa drogi gminnej na odcinku Mościszki – Dalewo, na terenie gminy Śrem	1 000	22 140	wrzesień 2018	kwiecień 2014 - wrzesień 2015	nie przewidziane do realizacji	
39.	Modernizacja nawierzchni placu 20 Października w Śremie	600	17 712	sierpień 2017	kwiecień 2014 - lipiec 2014	październik - grudzień 2014	
40.	Przebudowa ul. Krótkiej w Śremie	120	45 510	luty 2016	czerwiec 2012 - luty 2013	nie zrealizowano	
41.	Budowa ul. Krętej w Śremie	405	61 000	czerwiec 2016	czerwiec 2012 - czerwiec 2013	kwiecień 2016 - wrzesień 2017	

42.	Budowa dróg gminnych - ulic Letniej, Wiosennej, Słonecznej, Pogodnej i Zimowej we wsi Nochowo	2 240	57 690	marzec 2019	czerwiec 2014 - marzec 2016	w trakcie realizacji - I etap w II połowie 2018	
43.	Budowa ul. Platanowej w Psarskiem	637	60 000	lipiec 2018	lipiec 2014 - kwiecień 2015	nie przewidziane do realizacji	
44.	Budowa drogi w Grzymstawiu	1 572	49 500	maj 2021	lipiec 2014 - kwiecień 2016	maj 2017 - maj 2018	w trakcie
45.	Budowa ul. Heweliusza w Śremie	567	24 108	czerwiec 2019	sierpień 2015 - czerwiec 2016	czerwiec - listopad 2017	
46.	Przebudowa drogi gminnej w zakresie budowy chodnika przy ul. Grodzewskiej w Dąbrowie	571	5 900	lipiec 2019	marzec 2016 - czerwiec 2016	wijeskie + fundusz sołecki 2016 - 2017	w trakcie
47.	Rozbudowa skrzyżowania ulic Sikorskiego i Chełmońskiego w Śremie	257	29 520	sierpień 2020	czerwiec 2016 - listopad 2016		
48.	Przebudowa przepustu drogowego – ul. Grunwaldzka w Śremie	-	25 000	wrzesień 2020	lipiec 2016 - maj 2017	kwiecień - maj 2018	
49.	Budowa drogi gminnej – ul. Grunwaldzkiej w Śremie	792	95 000	lipiec 2020	listopad 2016 - czerwiec 2017	aktualna	
50.	Budowa łącznika ul. Staszica i ul. Roweckiego w Śremie		7 000	wrzesień 2019	sierpień 2016 - wrzesień 2016	wrzesień - listopad 2016	
51.	Przebudowa ul. Parkowej w Śremie	542	60 373	czerwiec 2021	wrzesień 2017 - czerwiec 2018	do realizacji	
52.	Budowa ul. Spokojnej w Mórce	931	45 000	lipiec 2021	luty 2017 - listopad 2017	w trakcie realizacji - etap I czerwiec - lipiec 2018	w trakcie
53.	Budowa ul. Szafirkowej w Psarskiem	440	25 830	wrzesień 2021	luty 2017 - listopad 2017	w trakcie realizacji - etap I sierpień - wrzesień 2018	w trakcie
54.	Budowa ul. Nowe Osiedle w Mechlinie	800	30 000	sierpień 2021	marzec 2017 - sierpień 2017	w trakcie realizacji - wrzesień 2017 - sierpień 2018	w trakcie
55.	Przebudowa ul. Promenada w Śremie	85	7 800	sierpień 2020	czerwiec 2017 - lipiec 2017	listopad - grudzień 2017	
56.	Modernizacja dylatacji mostu na rz. Warcie w Śremie	-	24 600	listopad 2020	wrzesień 2017 - listopad 2017		
57.	Przebudowa dróg wewnętrznych w m. Góra, gm. Śrem	590	49 200	grudzień 2021	czerwiec 2018 - listopad 2018	w trakcie opracowania	
58.	Przebudowa odcinka ul. Jeziornej w Śremie	369	17 000	lipiec 2021	luty 2018 - lipiec 2018	przewidziana do realizacji w II połowie 2018	

2 190 711

320 351

W latach 2007-2018 były realizowane również drogi na podstawie dokumentacji powstałych przed grudniem 2006, jak chociażby: Budowa ul. Leśnej, Bocznej, Okrężnej, Kameralnej w Nochowiu, ul. Leśnej, Sikorskiego, Narcyzowej, Zachodniej, Astrowej i Bzowej w Psarskiem, Zachodniej w Pyszącej, Długiej w Zbrudzewie, budowa drogi w Bodzyniewie, Szymanowie, ul. Kopernika, Chatubińskiego, Matejki, Brzechwy i Tuwima w Śremie

BURMISTRZ
Adam Lewandowski