PAO.OR.0055-16/07

Sprawozdanie Nr 16/07

z działalności Burmistrza

za okres od 17.12.2007 r. do 27.12.2007 r.

I. Sprawy ważne, problemowe:

1. Budowa drogi gminnej w Pyszącej (obszar gospodarczy)- dokumentacja- roboty zakończone i odebrane w dniu 24 grudnia 2007 r. 

2. Budowa ulicy Długiej w Zbrudzewie- roboty zakończone                  i odebrane w dniu 12 grudnia 2007 r. 

3. Rewitalizacja Placu 20 Października- roboty nawierzchniowe- wykonawca: Zakład Remontowo- Budowlany LAREK                       z Obornik za kwotę 786.083,53 zł. z terminem realizacji do 30 maja 2008 r. Zadanie w trakcie realizacji (zgodnie                              z harmonogramem prac rozpoczęcia nastąpi w lutym 2008 r. ) 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej Olsza- Bystrzek (etap II)- zakończono zakres prac przewidziany do realizacji na rok 2007.

5. Budowa ulicy Zachodniej w Pyszącej- wykonawca: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe BETON-DRÓG Zdzisław Wietrzykowski ze Śremu za kwotę 1.597.773,55 zł. z terminem realizacji do 30 czerwca 2008 r. Zadanie w trakcie realizacji.

6. Remont budynku Środowiskowego Domu Samopomocy                   w Śremie - roboty zakończone i odebrane w dniu 20 grudnia 2007 r. 

7. Budowa drogi gminnej w Szymanowie- roboty zakończone              i odebrane w dniu 24 grudnia 2007 r. 

8. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Nowe Osiedle w Mechlinie – wartość zamówienia 25 925 zł, termin wykonania 20.12.2007 r. – aneksowano do 31.03.2008 r.
9. Opracowanie dokumentacji technicznej na budowę ul. Ogrodowej w Dąbrowie – wartość zamówienia  27 145 zł, termin wykonania 20.12.2007 r. – aneksowano do 31.03.2008 r.
10.  Opracowanie dokumentacji na budowę chodnika we wsi Luciny – wartość zamówienia 21 655 zł, termin wykonania 30.11.07 r. przesunięto do 31.03.08 r.
11. Budowa chodnika przy ul. Ceglanej w Pyszącej –zamówienie zostało wykonane.

12. Zlecono wykonanie dokumentacji na modernizację i rozbudowę oświetlenia na Cmentarzu Komunalnym w Śremie – wartość zamówienia 6 265 zł, termin wykonania 21.12.07 r. – przesunięto do 04.02.2008 r. 
13. Zlecono opracowanie dokumentacji na modernizację                             i rozbudowę oświetlenia w Parku Powstańców Wlkp. – wartość zamówienia 5 500 zł, termin wykonania 21.12.07 r. – przesunięto do 29.02.2008 r.
14. Zlecono opracowanie dokumentacji na rozbudowę oświetlenia                        w Miejskim Parku im. Puchalskiego – wartość zamówienia 6 400 zł, termin wykonania 21.12.07 r. – przesunięto do 31.01.08 r.
15. Budowa ul. Komorowskiego – zamówienie zostało wykonane.

16. Budowa ul. Dąbrowskiego – zamówienie zostało wykonane.

17. Dokumentacja techniczna na modernizację ul. Przemysłowej na odcinku od ul. Konopnickiej do ul. Zamenhofa – wartość zamówienia 45 140 zł, termin wykonania 20.12.07 r. – przesunięto do 30.04.08 r.
18. Zlecono wykonanie 57 szt. koszy ulicznych, wartość zamówienia 18 428,10 zł. Zamówienie zostało wykonane.

19. Zakupiono 4 szt. kwietników – wartość zamówienia 9 699 zł.

20. W dniu 21 grudnia 2007 r. odbyły się na rynku Mikołajki dla dzieci oraz wigilia dla wszystkich mieszkańców Śremu.

21. Dnia 21.12.07 r. gmina Śrem zawarła 5 umów notarialnych:

- 3 lokale mieszkalne  –  ul. Farna 22, ul. Ogrodowa,                             ul. Roweckiego 4,
- 2 umowy bezprzetargowej sprzedaży gruntu na poszerzenie nieruchomości sąsiednich  –  ul. Jasna. 
II. Działalność bieżąca:

Podpisano 5 zarządzeń w następujących sprawach:

1. Nr 296/07 z 19.12.07 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w gminie Śrem na 2008 rok .
2. Nr 297/07 z 19.12.07 r. w sprawie powołania zespołu spisowego do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim w Śremie.

3. Nr 298/07 z 19.12.07 r. w sprawie powołania Komisji przetargowej dla oceny ofert w postępowaniu o zamówienie publiczne – opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy skrzyżowania ulic Kilińskiego, Powstańców Wlkp., Sikorskiego w Śremie na rondo.
4. Nr 299/07 z 20.12.07 r. w sprawie przeznaczenia do sprzedaży bezprzetargowej gruntu położonego we wsi Psarskie przy ul. Jaworowej.
5. Nr 300/07 z 21.12.07 r. w sprawie udzielenia upoważnienia przez Burmistrza Śremu Pani Jolancie Ratajczak, Dyrektor Przedszkola Nr 3 „Jarzębinka” w Śremie, do przeprowadzenia procedury zamówienia publicznego na usługi informatyczne dla czterech jednostek oświatowych prowadzonych przez gminę Śrem.
Sprawę prowadzi:

Dominika Zandecka - Kaczmarek

podinspektor

tel.061 2835225 w.100
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