

Miesięczny harmonogram sprzątnia pasów drogowych,
zgodnie z wykazem dróg zawartym w umowie PRK/U/24/39

dot. sierpień 2024 r.
(miesiąc sprzątnia)

Część III miasta objęta zamówieniem: Lewobrzeżna część miasta

Lp.*	Nazwa ulicy	Tydzień sprzątnia: 1 tydzień (pełny tydzień liczony od poniedziałku)					Uwagi / informacje dodatkowe
		PON.	WT.	ŚR.	CZW.	PT.	
1	Długa				X		
2	Gostyńska		X				
3	Powstańców Wlkp. z parkingiem		X				
4	Gen. Wł. Sikorskiego				X		

Lp.*	Nazwa ulicy	Tydzień sprzątnia: 3 tydzień					Uwagi / informacje dodatkowe
		PON.	WT.	ŚR.	CZW.	PT.	
1	Cmentarna	X					
2	Długa				X		
3	Tytusa Działyńskiego		X				
4	Fabryczna	X					
5	Glinki			X			
6	Jasna			X			
7	Jana Kochanowskiego			X			

8	Kolejowa (łącznie z parkingiem)	X					
9	Hugo Kottątaja			X			
10	Marii Konopnickiej				X		
11	Kosynierów		X				
12	Kręta (łącznie z parkingiem i chodnikiem)	X					
13	Krótką		X				
14	Floriana Marciniaka	X					
15	Andrzeja Frycza Modrzewskiego			X			

16	Nadbrzeżna (bez ciągu promenady po prawej stronie)	X					
17	Zofii Nałkowskiej				X		
18	Narzędziowa					X	
19	Cypriana Kamila Norwida				X		
20	Nowa Strzelnica wzdłuż bloku nr 1 i 5 (łącznie z parkingiem)					X	
21	Elizy Orzeszkowej				X		
22	Ostroroga			X			
23	Promenada (odc. od ul. Mickiewicza do rzeki Warta łącznie z parkingiem)		X				

24	Mikołaja Reja			X			
25	Władysława Reymonta				X		
26	Rzemieślnicza					X	
27	Środkowa		X				
28	Warsztatowa					X	
29	Wiejska		X				
30	Wiosny Ludów		X				
31	Włókniarzy					X	

32	Zachodnia (wraz z łącznikiem z ul. Nadbrzeżną i chodnikiem)	X					
33	Zamenhofa - parking					X	
34	Zielona wraz z parkingiem i drogą dojazdową do parkingu (przy posesji ul. Jana Kilińskiego 24)				X		
35	Żwirowa	X					

Lp.*	Nazwa ulicy	Tydzień sprzątnięcia: 4 tydzień					Uwagi / informacje dodatkowe
		PON.	WT.	ŚR.	CZW.	PT.	
1	Przemysłowa					X	
2	Wojska Polskiego (łącznie z parkingami)					X	

* kolejność zapisu ulic zgodna z tabelą zawartą w umowie

Sporządził: